

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2021 Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thái Bình”

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Hiệp định tài trợ số Cr. 5887-VN ngày 23/12/2016 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế tài trợ cho Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 76/TTr/STNMT ngày 19/02/2021, của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 56/BCTĐ-SKHĐT ngày 08/3/2021.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu năm 2021 Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thái Bình” (Dự án VILG) với các nội dung chủ yếu sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn (triệu đồng)		Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			Vốn IDA	Vốn đối ứng từ Ngân sách nhà nước					
1	Gói số 01: (VILGTB-TS-03): Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Quỳnh Phụ, huyện Tiền Hải, huyện Kiến Xương, huyện Vũ Thư (Phần việc của các tổ chức tham gia đấu thầu)								



	+ Lô số 1: (VILGTB-TS-03.1): Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Quỳnh Phụ, huyện Kiến Xương	16.319,158	14.687,246	1.631,912	Đầu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tháng 4/2021	Đơn giá cố định	Đến hết ngày 31/12/2021
	+ Lô số 2: (VILGTB-TS-03.2): Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Tiên Hải, huyện Vũ Thư	11.019,580	9.917,622	1.101,958	Đầu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tháng 4/2021	Đơn giá cố định	Đến hết ngày 31/12/2021
2	Gói số 2: (VILGTB-FA-03): Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Quỳnh Phụ, huyện Tiên Hải, huyện Kiến Xương, huyện Vũ Thư (Phần việc của Văn phòng Đăng ký đất đai)	3.061,566	2.755,409	306,157	Tự thực hiện		Tháng 4/2021	Đơn giá cố định	Đến hết ngày 31/12/2021
3	Gói số 3: (VILGTB-CS-06): Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu gói số 01, 02	1.182,198	0	1.182,198	Đầu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Tháng 4/2021	Trọn gói	Đến hết ngày 31/12/2021

**Điều 2.** Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu bảo đảm đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTNMT.

*DS*



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lại Văn Hoàn**